

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 280 DEL 07/07/2023

Proposta n. 298 del 26/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio
Ing. Daniele Saba

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 5 – Oristano. Liquidazione 3° SAL.
O.E. Sanna Francesca, Largo Trieste, 14 - Osilo (SS). CIG derivato: **885301289C**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dr. Marco Crobeddu	
Il Responsabile della struttura proponente	Ing. Daniele Saba	firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

ATTESO che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

VISTA la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PRESO ATTO che con Determina n° 285 del 05/11/2018, il Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Direzione Generale della CRC ha indetto la procedura aperta per la conclusione dell’AQ, con diversi operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00 da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale, ex art. 54, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina n. 301 del 11/10/2019, con la quale la CRC RAS ha approvato le graduatorie definitive per ciascun lotto dell'accordo quadro, individuando per il lotto 5-Oristano e per la Cat. OG1 classifica I^A, n. 5 Operatori Economici da invitare per l'affidamento dei singoli contratti applicativi;

DATO ATTO che:

- con la Determina n. 3513 del 17/06/2021 si disponeva l'autorizzazione a contrarre, in adesione al Lotto 5 – Oristano del suddetto Accordo Quadro, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi, principalmente, presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, e veniva nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom Marco Marras e quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'Ing. Claudia Zecchini;
- l'ammontare complessivo del suddetto appalto specifico (RdO) era previsto in € 420.000,00;

PRECISATI inoltre, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, i nominativi dei Titolari delle attività e funzioni tecniche e dei loro collaboratori, conformemente al Regolamento ATS adottato con Deliberazione CS n. 250 del 31/03/2021, come di seguito:

- Geom. Marco Marras RUP e DL;
- Dr.ssa MGavina Daga RdF/RUP della fase di affidamento
- Ing. Claudia Zecchini Direttore Operativo CSE e supporto tecnico al RUP/DL
- Dr.ssa Rita Colombu Supporto amministrativo alla DL (atti amministrativi e contabili).

RICHIAMATA la Determina n. 5867 del 18/10/2022, con la quale i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'O.E. Sanna Francesca, con sede in Osilo (SS), per un importo offerto di €224.181,13 I.V.A. esclusa, oltre a €11.900,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale pari a € 288.018,98 i.v.a. inclusa;

VISTA

- la Determina n. 1991 del 22/06/2022, di liquidazione del 1° SAL “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano”, eseguiti a tutto il 14/05/2022, dall'O.E. Sanna Francesca, per un importo pari a € 86.376,00 i.v.a. inclusa;
- la Determina n. 2517 del 09/8/2022 di liquidazione del 2° SAL dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano”, eseguiti a tutto il 30/06/2022, dall'O.E. Sanna Francesca, per un importo pari a € 62.464,00 i.v.a. inclusa
- la Determina n. 3758 del 12/12/2022 di liquidazione straordinaria del SAL 1-bis, di revisione dei prezzi, dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano”, eseguiti a tutto il 22/09/2022, dall'O.E. Sanna Francesca per un importo pari a € 6.037,98 i.v.a. inclusa,
- la Determina n. 246 dell'19/06/2023, con la quale è stata autorizzata l'utilizzo del quinto d'obbligo, determinato per l'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive rispetto all'appalto principale ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, alle stesse condizioni del contratto originario in particolare con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara, con un importo complessivo di inizio gara più il quinto d'obbligo di € 283.297,36 i.v.a. esclusa è pari a € 345.622,78 i.v.a. inclusa come indicato di seguito:

	Importo iva/e	Importo iva/i
Contratto	€ 236.081,13	€ 288.018,98
Quinto d'obbligo	€ 47.216,23	€ 57.603,80
Totale	€ 283.297,36	€ 345.622,78
S.A.L.		
• 1	€ 70.800,00	€ 86.376,00
• 2	€ 51.200,00	€ 62.464,00
• 3	€ 115.800,00	€ 141.276,00
Totale	€ 237.800,00	€ 290.116,00
Revisione prezzi (1bis)	€ 4.949,16	€ 6.037,98

VISTI

- gli atti contabili relativi al 3° SAL dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano”, eseguiti a tutto il 30/12/2022 da parte dall'O.E. Sanna Francesca con sede a Osilo (SS);
- il certificato di pagamento n. 3, del 30/12/2022 per un importo di € 115.800,00 i.v.a. esclusa, emesso dall'O.E. Sanna Francesca, relativo al 3°SAL;

RITENUTO, dunque

- **di approvare** gli atti contabili, relativo al 3° SAL dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano” eseguiti a tutto il 30/12/2022, dall'O.E. Sanna Francesca con sede a Osilo (SS);
- **di approvare** il certificato di pagamento n. 3, redatto in data 30/12/2022, relativo il 3° SAL, per un importo di € 115.800,00 i.v.a. esclusa, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;
- **di autorizzare** l'emissione della relativa fattura, per un un importo pari a € 141.276,00 i.v.a. inclusa, a seguito del ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO.

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. DI PRENDERE ATTO della regolarità degli atti contabili relativo al 3° SAL dei “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire principalmente nel PO San Martino di Oristano” eseguiti a tutto il 30/12/2022, dall'O.E. Sanna Francesca con sede a Osilo (SS) e del conseguente certificato di pagamento n. 3, approvato dal RUP in data 30/12/2022, relativo al 3° SAL, per un importo € 115.800,00 i.v.a. esclusa, allegato al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE l'OE Sanna Francesca all'emissione della relativa fattura, per un un importo pari a € 141.276,00 i.v.a. inclusa, a seguito del ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO del servizio scrivente;

3. DI DARE ATTO che il presente atto verrà assunto senza impegno di spesa, mediante integrazione della MACRO 1 Sub 1, ASL5-TEC, per un importo di € 115.800,00 i.v.a. esclusa pari € 141.276,00 i.v.a. inclusa, la quale verrà registrata sul bilancio di esercizio 2023, e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2023	ASL5-TEC	1 (sub 1)	A507010101 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate"	///////	€ 84.765,60
2023	ASL5-TEC	1 (sub 1)	A507010103 "Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta"	//////	€ 56.510,40

CIG derivato: 885301289C

4. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Daniele Saba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 07/07/2023 al 22/07/2023 Delegato

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO _____