

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 306 DEL 26/07/2023**

Proposta n. 337 del 18/07/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio**  
Ing. Daniele Saba

**OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione a servizio del Corpo Dialisi del P.O. San Martino di Oristano. Approvazione del Quinto d'obbligo.**  
**O.E.: Impianti Muroni & C. srl, via Sebastiano Mele n. 11 - Lott. Cualbu - Oristano**  
**SmartCIG: ZDD3B14E13**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'Istruttore	Dr. Marco Crobeddu	
Il Responsabile del Procedimento	Perito. Ind.le Dino Concludu	
Il Responsabile della struttura proponente	Ing. Daniele Saba	firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n.5 di Oristano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022 con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

**RICHIAMATE** le deliberazioni n. 272 e n. 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

**ATTESO** che con propria Deliberazione n. 26 del 24/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale definitivo, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, con D.G.R. n. 3/41 del 27/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 189 del 05/05/2023 con la quale è stato conferito all’Ing. Daniele Saba l’incarico di direzione della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, afferente alla Tecnostuttura Amministrativa, con decorrenza dal 10/05/2023;

**VISTA** la Deliberazione D.G. n. 231 del 29/05/2023, con la quale si è provveduto alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti all’Area di Staff e alla Tecnostuttura Amministrativa della ASL n. 5 di Oristano;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**CONSIDERATO** tuttavia che la gestione delle manutenzioni sugli impianti tecnologici, in particolare quelli afferenti gli impianti di riscaldamento/climatizzazione, è fondamentale per assicurare le necessarie condizioni di microclima negli ambienti in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, in vista della imminente stagione estiva e della vetustà in cui versano alcuni impianti a servizio di Unità Operative strategiche per l’assistenza sanitaria;

**PRESO ATTO** che è emersa la necessità e la particolare urgenza di un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione a servizio del Corpo D del PO San Martino, dove sono allocate l'UO di Nefrologia/Dialisi e la postazione del 118 Ospedaliero, dove è collassato un tratto del fascio tubiero che rende necessario il suo completo rifacimento;

**PRESO ATTO** che con la Delibera del Direttore Generale della ASL 5 di Oristano, n. 2214 del 25/05/2023, i lavori in oggetto sono stati affidati mediante RDO n. rfq\_412933, espletata sulla piattaforma SardegnaCAT, e contestualmente affidati all'Operatore Economico Impianti Muroli & C Srl, per un importo con ribasso al 9% di € 30.551,43 i.v.a. esclusa, pari a € 37.272,74 i.v.a. inclusa;

**PRESO ATTO** che il RUP e Direttori dei Lavori dell'intervento citato in oggetto è il Per.to Ind.le Dino Concludu, Tecnico Area Manager competente per la struttura interessata dalla manutenzione;

**RICHIAMATO** l'art 106 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**VISTA** la nota del 5/07/2023, da parte del RUP, il Per. Ind.le Dino Concludu, con la quale si autorizza il ricorso al quinto d'obbligo per le sopravvenute nuove necessità, all'interno del complesso delle strutture dell'ASL Oristano, dovute al danneggiamento improvviso di alcune tubazioni facenti parte dell'impianto di climatizzazione, ritenuti urgenti e improcrastinabili in quanto potrebbero portare all'interruzione di servizi importanti;

**VISTA** la nota PG/2023/28338 del 5/07/2023, con la quale in riferimento alla nota del RUP sopracitata, si specifica che l'incremento contrattuale previsto al netto del ribasso offerto del 9%, è di € 4.590,72 per i lavori, oltre € 209,28 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per importo complessivo di € 4.800,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.856,00 i.v.a. inclusa, come riportato di seguito;

<b>Quadro economico di spesa</b>	<b>Importo iva/e</b>	<b>Importo iva/i</b>
Lavori aggiuntivi	€ 5.044,75	
Ribasso 9%	€ 454,03	
	<b>€ 4.590,72</b>	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 209,28	
<b>Quinto d'obbligo</b>	<b>€ 4.800,00</b>	<b>€ 5.856,00</b>

**VALUTATA** dunque la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive rispetto al contratto principale mediante utilizzo del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, alle stesse condizioni del contratto originario in particolare con applicazione dello stesso ribasso offerto in sede di gara;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni aggiuntive sono dovute a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;

**PRESO ATTO** che a seguito della variazione in aumento, il nuovo quadro economico di spesa sarà variato in aumento dell'importo a disposizione è di € 4.590,72 per i lavori, oltre € 209,28 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per importo complessivo di € 4.800,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.856,00 i.v.a. inclusa, utilizzando le somme del ribasso d'asta, a disposizione del quadro economico;

**RITENUTO** di disporre la variazione in aumento, agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un importo di € 4.800,00 i.v.a. esclusa al netto del ribasso a base d'asta, pari a € 5.856,00 i.v.a.. inclusa, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, utilizzando i fondi del bilancio corrente;

**DATO ATTO** infine che con la variazione di spesa non comporta assunzione di un nuovo CIG che rimane quello acquisito per il contratto originario: ZDD3B14E13

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la Legge n. 120/2020 e la Legge n. 108/2021 (Decreti Semplificazioni 1 e 2);

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

**1. DI AUTORIZZARE** la variazione in aumento, agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un importo di € 4.800,00, i.v.a. esclusa al netto del ribasso a base d'asta, pari a € 5.856,00 i.v.a. inclusa, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016;

**2. DI APPROVARE** il nuovo quadro di spesa nel quale all'importo di € 4.800,00, i.v.a. esclusa al netto del ribasso a base d'asta, pari a € 5.856,00, i.v.a. inclusa, e si farà fronte con le somme del ribasso d'asta, previste nel quadro economico;

**3. DI DARE ATTO** che il RUP e Direttori dei Lavori dell'intervento citato in oggetto è il Per.to Ind.le Dino Concudu, Tecnico Area Manager competente per la struttura interessata dalla manutenzione;

**4. DI DARE ATTO** che la variazione in aumento riconducibile al quinto d'obbligo, si è resa necessaria per far fronte a nuove necessità all'interno del complesso delle strutture dell'ASL Oristano, dovute al danneggiamento improvviso di alcune tubazioni facenti parte dell'impianto di climatizzazione, ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016, per la quale l'O.E. Impianti Muroli & C srl, si impegna ad applicare gli stessi patti e condizioni del contratto originario;

**5. DI DARE ATTO** che il presente atto è già stato assunto per effetto della Delibera del Direttore Generale n. 214 del 25/05/2023, e verrà assunto senza impegno di spesa, mediante integrazione della MACRO 1 Sub 16, ASL5-TEC, per un importo pari a € 5.856,00 i.v.a. inclusa, la quale verrà registrata sul bilancio di esercizio 2023, e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

<b>ANNO</b>	<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
2023	ASL5-TEC	1 (sub 16)	A507010104 "Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta"	/////	€ 5.856,00

**SmartCIG: ZDD3B14E13**

**6. DI TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO**  
*Ing. Daniele Saba*

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL 5 di Oristano dal 26/07/2023 al 10/08/2023

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Area delle funzioni legali ASL 5 di Oristano o suo DELEGATO \_\_\_\_\_