



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Realizzazione Case della Salute Terralba - DGR 41/35 del 01.12.2023

Soggetto attuatore: ASL n. 5 di ORISTANO

Importo totale € **297.836,00**

Intervento: Affidamenti servizi di ingegneria Casa della Salute -
Comune di TERRALBA

CUP: J15D11000400006

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO			
ANNO DI RIFERIMENTO		1° anno 2023	2° anno 2024
AVANZAMENTO FINANZIARIO		FR	€ 297.836,00
AVANZAMENTO PROCEDURALE		1° anno 2023	2° anno 2024
Nomina RUP (modifica RUP)			
Richiesta del CUP (modifica CUP)			
PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI			
Documento Preliminare alla progettazione		già realizzato	
Procedura affidamento incarichi professionali			
Conferimento incarichi professionali			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica			
Progettazione definitiva		dicembre	
Acquisizione pareri/nullaosta/permessi enti terzi (Comune-VVF)			marzo
Approvazione progetto definitivo			maggio
Progettazione esecutiva			giugno
Approvazione progetto esecutivo			agosto
CHIUSURA OPERAZIONE			settembre

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma