REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA|

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano i

er

0.06.2022

g
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Centrale Operativa Territoriale presso Poliambulatorio di Oristano Importo € 118.820,00
CUP: J14E22000220006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno i rferimento "oz “o02s” 202 ooz *2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 9.506,00 | € 106.938,00 | € 2.376,00 | € - |€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - |€ - |€ - |€ - |€ -
Avanzamento procedurale 1023;;0 2;:;'310 3023;2" 4;:22° 5;:;20
Nomina RUP giu-22 ¢ p
|Assegnazione CUP ai progetti giu-22 € p
SERVIZI DI INGEGNERIA
:Irlgdlfgo::‘z:;ﬁ:)approvaz:one DPP (Documento preliminare Sefteribie
Procedura affidamento incarichi professionali Settembre
[Conferimento incarichi professionali Settembre
Studio di fattibilita tecnico-economica Ottobre
|Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI
Progettazione definitiva Dicembre (2)
Progettazione esecutiva Dicembre (2)
|IApprovazione progetto esecutivo Dicembre
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
IAssegnazione dei codici CIG dic-22 €4
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
IAggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto per la realizzazione Gennaio € »
LAVORI
IConsegna lavori Giugno
| SAL Settembre
Il SAL
Il SAL
IV SAL
Ultimazione lavori Dicembre mar-24 <4
(Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Febbraio
IACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Marzo
Pubblicazione bando Aprile
Presentazione delle offerte Maggio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Luglio
IAggiudicazione definitiva Settembre
Stipula contratto Ottobre
[Consegna forniture Gennaio
Installazione e collaudi FORNITURE Febbraio
Chi aop e mar-24 <4
Note:

(1) date riferite all'indizione delle gare per AQ Invitalia
(2) Progettazione definitiva ed esecutiva accorpate

Data:

06/09/2022
Firma del RUP

BENINI
NICOLA
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da BENININICOLA
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Allegato B/1 - Edilizia
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