REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

0.06.2022

Intervento: Ospedale di Comunita presso P.O. Mastino di Bosa

CUP: J64E22000720006

perglii

Importo €

1.783.900,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR €

17.839,00

)

89.195,00

€

1.213.052,00

)

463.814,00

io fondi R

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

[Nomina RUP

giu-22 ¢ p

|Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <€ »

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

Ottobre

Procedura affidamento incarichi professionali

Luglio (1)

(Conferimento incarichi professionali

Ottobre (2)

Studio di fattibilita tecnico-economica

Dicembre (3) mar-23 < p

|Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI

Gennaio (4)

Progettazione definitiva

Aprile

Progettazione esecutiva

Luglio

|Approvazione progetto esecutivo

Settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

|IAssegnazione dei codici CIG

Gennaio (5) € »

Pubblicazione bando

Luglio (6)

Presentazione delle offerte

Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (6)

|Aggiudicazione definitiva

Ottobre (6)

Stipula contratto per la realizzazione

Gennaio 2023 (7) set-23 <4 p

LAVORI

(Consegna lavori

Ottobre

| SAL

Febbraio

Il SAL

Luglio

Il SAL

Dicembre

IV SAL

Maggio

Ultimazione lavori

Luglio

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Febbraio

IACQUISTO FORNITURE

[Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Maggio

Pubblicazione bando

Luglio

Presentazione delle offerte

Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Febbraio

|Aggiudicazione definitiva

Marzo

Stipula contratto

Maggio

(Consegna forniture

Ottobre

Installazione e collaudi FORNITURE

Gennaio

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata

con I'approvazione del PFTE e ricorrendo all’Appalto Integrato)
(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_ APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.1. che per i lavori

Data:
06/09/2022
Firma del RUP

BENINI
NICOLA

Firmato digitalmente da BENINI

NIC
Data: 2022.09.06 09:42:30 +0200°

Allegato B/1 - Edilizia
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