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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita Poliambulatorio di Santulussurgiu

CUP: J34E22001250006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

535.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

26.750,00

5.350,00

363.800,00

a

139.100,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Nomina RUP

giu-22 q p

[Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <4 p

[SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DIP (Documento di indirizzo alla
progettazione)

Ottobre

Procedura affidamento incarichi professionali

Luglio (1)

Conferimento incarichi professionali

Ottobre (2)

Studio di fattibilita tecnico-economica

Gennaio (3) < p

IAppalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI

Gennaio (4)

Progettazione definitiva

Marzo

Progettazione esecutiva

Luglio

[Approvazione progetto esecutivo

Settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Gennaio (5) <€ p

[Assegnazione dei codici CIG

Gennaio (5) <€

Pubblicazione bando

Luglio (6)

Presentazione delle offerte

Settembre (7)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (8)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (9)

Stipula contratto per la realizzazione

Gennaio (10) <4 p

LAVORI

Consegna lavori

Settembre

| SAL

Gennaio

Il SAL

Luglio

Il SAL

Settembre

IV SAL

Gennaio

Ultimazione lavori

Aprile

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Luglio

[ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Marzo

Pubblicazione bando

Giugno

Presentazione delle offerte

Luglio

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Novembre

Aggiudicazione definitiva

Gennaio

Stipula contratto

Febbraio

Consegna forniture

Luglio




Allegato B/1 - Edilizia

Installazione e collaudi FORNITURE

Ottobre

[Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 <€

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti
idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case

della Comunita T1 marzo 2023 viene rispettata con

I'approvazione del PFTE da mettere a base gara se utilizziamo
Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG nel momento ODA APPALTO INTEGRATO
(6) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia

(7) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia

(8) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia

(9) Vedi procedure indizione gara AQ Invitalia

(10) Comprensivo nell’ ODA APPALTO INTEGRATO,abbiamo impresa esecuzione lavori

Data:

Firma del RUP

Firmato digitalmente da

ZICHI ELIAZ S,
Data: 2022.09.29 12:34:15
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