REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

Intervento: Ospedale di Comunita presso P.O. Delogu di Ghilarza

CUP: J24E22000400006

Importo €

1.862.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

18.620,00

93.100,00

a

1.266.160,00

an

484.120,00 | €

io fondi Regi

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2022

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 €4 »

IAssegnazione CUP ai progetti

giu-22 €»

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

ottobre

Procedura affidamento incarichi professionali*

luglio

Conferimento incarichi professionali**

ottobre

Studio di fattibilita tecnico-economica

gennaio <€ p

/Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI***

febbraio

Progettazione definitiva

Marzo-aprile

Progettazione esecutiva

Maggio-giugno

IApprovazione progetto esecutivo

Agosto-settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio

/Assegnazione dei codici CIG

febbraio <€ p

Pubblicazione bando

luglio

Presentazione delle offerte****

settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

settembre-ottobre

IAggiudicazione definitiva

settembre-ottobre

Stipula contratto per la realizzazione*****

febbraio € »

LAVORI

Consegna lavori

ottobre

| SAL

marzo

Il SAL

luglio

Il SAL

novembre

IV SAL

gennaio

Ultimazione lavori

marzo

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

luglio

IACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

giugno

Pubblicazione bando

settembre

Presentazione delle offerte

ottobre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gennaio

IAggiudicazione definitiva

marzo

Stipula contratto

maggio

(Consegna forniture

ottobre

Installazione e collaudi FORNITURE

gennaio

Chil a

e

p

mar-26 <4

NOTE: *indizione gara AQ Invitalia; **ODA PFTE; ***ODA APPALTO INTEGRATO, ****vedi procedure AQ Invitalia, *****comprensivo nell' ODA APPALTO INTEGRATO (impresa esecuzione lavori)
La milestone relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 mar-2023 viene rispettata con 'approvazione del PFTE da mettere a base

garaconl' Al

L'acquisizione del CIG si effettua al momento ODA Appalto Integrato

Data: 01/09/2022

ZECCHINI

Firma del RUP CLAUDIA

Firmato digitalmente da ZECCHINI
CLAUDIA

Data: 2022.09.01 11:18:12 40200°

Allegato B/1 - Edilizia
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