Allegato B/1 - Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano i per gli i i i i
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna
Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: Casa della Comunita Poliambulatorio di Oristano

CUP: J14E22000210006

Importo €

580.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

29.000,00

5.800,00

€

394.400,00

)

150.800,00 | €

io fondi R

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

[Nomina RUP

giu-22 ¢ p

|Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 €4 p»

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

Ottobre

Procedura affidamento incarichi professionali

Luglio (1)

(Conferimento incarichi professionali

Ottobre (2)

Studio di fattibilita tecnico-economica

Dicembre (3)

mar-23 < »

Pp - Affi
PD e/o PE e LAVORI

Gennaio (4)

Progettazione definitiva

Aprile

Progettazione esecutiva

Luglio

|Approvazione progetto esecutivo

Settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

IAssegnazione dei codici CIG

Gennaio (5) €4 »

Pubblicazione bando

Luglio (6)

Presentazione delle offerte

Settembre (6)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (6)

|Aggiudicazione definitiva

Ottobre (6)

Stipula contratto per la realizzazione

Gennaio 2023 (7)

set-23 <4 »

LAVORI

[Consegna lavori

Ottobre

| SAL

Febbraio

Il SAL

Luglio

Il SAL

Gennaio

IV SAL

Ultimazione lavori

Marzo

mar-26 4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Luglio

IACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Maggio

Pubblicazione bando

Luglio

Presentazione delle offerte

Settembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione prowvisoria

Febbraio

|Aggiudicazione definitiva

Marzo

Stipula contratto

Maggio

[Consegna forniture

Ottobre

Installazione e collaudi FORNITURE

Gennaio

Chi i e

mar-26 €

Note:
(1) indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA PFTE

(3) PTFE (La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunita T1 marzo2023 viene rispettata
Con I'approvazione del PFTE da mettere a base gara se si utilizza I'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dellODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.1. che per i lavori

Data:
06/09/2022

Firma del RUP
Firmato digitalmente da
BENINI BENINI NICOLA

Data: 2022.09.06 09:41:42

NICOLA 10200
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