REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 5 di Oristano

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Centrale Operativa Territoriale presso Ospedale Delogu di Ghilarza

Importo € 143.200,00
CUP: J24E22000410006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Ao di siferimento "0z “a02s “a024 “a0zs "a026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 11.456,00 | € 128.880,00 | € 2.864,00 | € - |€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - |€ - |€ - | € - | € -
Avanzamento procedurale 1023220 2023220 3;3220 4;3;20 5;3220
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €4 p
SERVIZI DI INGEGNERIA
:Irlzd;ggstltz;;%enZ)approvazmne DPP (Documento preliminare settembre
Procedura affidamento incarichi professionali settembre
Conferimento incarichi professionali settembre
Studio di fattibilita tecnico-economica ottobre
Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI
Progettazione definitiva novembre
Progettazione esecutiva dicembre
Approvazione progetto esecutivo dic-22 € p
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22 € p
Assegnazione dei codici CIG dic-22 € p
Pubblicazione bando* luglio
Presentazione delle offerte* settembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria® ottobre
Aggiudicazione definitiva® ottobre
Stipula contratto per la realizzazione** gennaio € p
LAVORI
Consegna lavori giugno
| SAL settembre
I SAL novembre
Il SAL
IV SAL
Ultimazione lavori dicembre mar-24 <
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI marzo
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando gennaio
Pubblicazione bando aprile
Presentazione delle offerte maggio
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria settembre
Aggiudicazione definitiva ottobre
Stipula contratto dicembre
Consegna forniture febbraio
Installazione e collaudi FORNITURE marzo
Chiusura operazione e funzionalita mar-24 <4

NOTE: * vedi procedure gara AQ Invitalia
NOTE: ** adesione AQ Invitalia Lavori

Data: 01/09/2022

Firma delRUP ZECCHINI CLAUDIA &t

Data: 2022.09.01 11:11:30 +02'00'

Firmato digitalmente da ZECCHINI

Allegato B/1 - Edilizia
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